

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №3 г. СВЕТЛОГРАДА**

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ФГОС ООО)**

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

1 этап пути

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

2 этап пути

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

3 этап пути

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

4 этап пути

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы начальной ступени

5 этап пути

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

1. Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МБОУЛ №3

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	01.09.14 01.06.15
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	до февраля 2015
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	До 15.04.15
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	01.02.15

**2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему
МБОУЛ №3**

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	до марта 2015
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	ДЕКАБРЬ 2014
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	до июня 2015
4.	Приведение нормативной базы МБОУЛ №3 в соответствие с требованиями ФГОС	до августа 2015
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	01.05.15
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	01.08.15
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение уч.года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга	до мая 2015
9.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	по отдельному графику

<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2015г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2015
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы	июль-август
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС .	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование классных кабинетов для 5 классов	до августа 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

3 Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений МБОУЛ №3

<i>Единичные проекты</i>	2014-2015 учебный год
--------------------------	-----------------------

	<i>январь</i>	<i>февраль</i>	<i>март</i>	<i>апрель</i>	<i>май</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	<i>сентябрь</i>	<i>октябрь</i>
Разработка предметных образовательных программ									
Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.									
Разработка планируемых результатов									
Разработка учебного плана									
Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития									
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования									



*Продолжительность работы
времени*



Резерв

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2015-2016 г.г. МБОУЛ №3

№ п/ п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования	декабрь 2014 г	Лукьянова Г.И. – директор	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования	декабрь 2014 г.	Лукьянова Г.И. – директор Ильинова А.В. – зам. директора по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего	В течение 2013 – 2015 уч. года	Ильинова А.В. – зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО	Приказ об утверждении и плана графика повышения квалификации, план курсовой

	образования				подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	март 2013	Голощапов В.А. – зам. директора по АХЧ Шерстнёва И.В. – зав. библиотек ой	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе	До 1.04.2013г	Ильинова А.В. – зам. директора по УВР Николаева И.О. зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения МО учителей основной школы.	В течение 2014-2015 учебного года	Лукьянова Г.И. – директор Николаева И.О. зам. директора по УВР	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы педсоветов

7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей основной школы	В течение 2013-2014 учебного года	Осипова Н.Н. – зам. директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2012-2013 учебного года(по плану управления общего образования)	Ильинова А.В. – зам. директора по УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы	Март-август 2015 г.	Николаева И.О. зам. директора по УВР Рабочая группа	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	август 2015 г.	Лукьянова Г.И. – директор Рабочая группа	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
1	Разработка и утверждение	август	Голощапо	Наличие	Протокол педсовета,

1	программы воспитания и социализации образовательного учреждения	2015г.	ва О.В. зам. директора по ВР	программы	приказ
1 2	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	апрель-август 2015 г.	Голощапова О.В. зам. директора по ВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
1 3	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До 25 августа 2013 г	Руководители ШМО	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
1 5	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	Кошелькова А.В.- психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
1 6	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного	до сентября 2015 г.	Лукьянова Г.И. – директор	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы УС,

	учреждения			ФГОС ООО	педсовета
1 7	Мониторинг введения ФГОС основного общего образования	Май, сентябрь 2013 г	Ильинова А.В. – зам. директора по УВР	Диагностические материалы	План внутришкольного контроля
1 8	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленными управлением общего образования	Лукьянова Г.И. – директор Ильинова А.В. – зам. директора по УВР		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования	декабрь 2014 г Май, сентябрь 2015 г	Лукьянова Г.И. – директор		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, во введении ФГОС в 2015-2016 учебном году:		Ильинова А.В. – зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график

3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	май 2015 г.	Лукьянова Г.И. – директор Николаева И.О. зам. директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования	В течение уч. года	Лукьянова Г.И. – директор	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение уч. года	Ильинова А.В. – зам. директора по УВР		
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к	В течение учебного года	Лукьянова Г.И. – директор Голощапов В.А. – зам.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований	Информационная справка

	минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.		директора по АХЧ	ФГОС	
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Июнь-август 2015 г	Голощапов В.А. – зам. директора по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.	До 1 сентября 2015 г	Шерстнёва И.В. – зав. библиотек	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным	В течение уч. года	Ильинова А.В. – зам. директора по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных	Создание банка полезных ссылок, наличие странички

	образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.			затруднений педагогов	на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Ильинова А.В. – зам. директора по УВР	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО.	Август – сентябрь 2015 г.	Лукьянова Г.И. – директор	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе	В течение года	Ильинова А.В. – зам. директора по УВР	Информирование общественности и о ходе и результатах внедрения ФГОС ОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО).	июнь 2015 г	Лукьянова Г.И. – директор	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
4	Информирование общественности и через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	В течение года	Администрация	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МБОУЛ №3

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнени я	

1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	завуч, руководитель рабочей группы, педагог- психолог	Апрель -май 2015г		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	завуч, директор	Август 2015 г		изучение документации
3. Проект Образовательной программы ➤ разработка предметных образовательных программ; ➤ разработка модели внеурочной деятельности; ➤ разработка планируемых результатов; ➤ разработка учебного плана; ➤ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; ➤ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; ➤ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; ➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования	директор, завуч, руководители ШМО , члены рабочей группы	Август 2015 г.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	завуч, директор	сентябрь		изучение документации
5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	завуч, руководители ШМО, педагог-психолог	В течение уч.г.		изучение документации, собеседование
6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	завуч, руководители ШМО, педагог-психолог	октябрь		изучение документации, собеседование
8. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	завуч, руководители ШМО, педагог-психолог	по графику		тестирование
9. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	директор	август		изучение документации
10. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	директор	постоянно		постоянно